



令和2年度東北地方ブロックにおける大規模災害に備えた  
災害廃棄物対策に関する支援等業務 業務実地計画

資料 2-2

時期	業務内容				
令和 2年～3年	(1)協議会	(2-1)人材育成事業 (ワークショップ)	(2-2)人材育成事 (初任者研修)	(3)セミナー	(4)行動計画の改訂
7月	★第1回開催	6県 事前協議 (日程及びプログラムの協議)			6県 事前協議
8月					(候補自治体の協議) ●6県調査項目及び訪問 自治体確定
9月	★第2回開催	●6県と日程・内容確定	●セミナー開催		●調査項目等中間報告 (第2回協議会内想定)
10月		6県 12回実施 (連日の開催も想定)			
11月					6県 6自治体 訪問調査
12月					
令和3年 1月					
2月					●調査結果取りまとめ ●行動計画改訂素案作成
3月	★第3回開催				★行動計画改訂 (第3回協議会内想定)