

令和2年度東北地方ブロックにおける大規模災害に備えた地方公共団体による  
 災害廃棄物処理計画作成支援等業務実施計画【青森県 岩手県 宮城県 山形県 福島県】

資料 3-3

時期	業務内容				
令和 2年～3年	(1) 検討会の 開催	(2) 想定する災害の 調査、推計	(3) 計画の基礎資料の 作成	(4) 処理計画のひな 形作成	(5) 災害報告書のひな形 作成
5月	業務打合せ（第1回）				
6月	★事前打合せ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 想定する災害の調査</li> <li>● 災害別・品目別の災害廃棄物の発生量の推計</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 災害報告書の事例収集、整理</li> </ul>
7月					
8月					
9月	★第1回開催		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 災害廃棄物処理フローの検討</li> <li>● 仮置場必要面積の推計</li> <li>● 処理困難物への対応方針</li> <li>● 思い出の品等への対応方針</li> </ul>		
10月					
11月			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 災害発生時の初動体制の計画</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 処理計画のひな形作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 災害報告書のひな形作成</li> </ul>
12月	業務打合せ（第2回）				
令和3年 1月	★第2回開催				
2月					
3月	業務打合せ（第3回）				