

# 令和元年度災害廃棄物対策東北ブロック協議会実施計画 (スケジュール)

作業予定進行表 (注) 事務所と協議の上進める。			
時期	業務内容		
	協議会運営	人材育成事業	初任者研修実施
9 月	・第 1 回協議会打合せ: 9 月 4 日 (水)	・宮城県事前協議: 9 月 4 日 (水) ・秋田県事前協議: 9 月 12 日 (木) ・青森県事前協議: 9 月 13 日 (金) ・岩手県事前協議: 9 月 19 日 (木) ・福島県事前協議: 9 月 25 日 (水) ・山形県事前協議: 9 月 26 日 (木)	・研修内容の検討本格化 ・講師との調整開始
10 月	・ <b>第 1 回開催: 10 月 11 日 (金)</b> 会場: TKP 仙台カンファレンスセンター ホール 4B	・6 県と日程・内容確定 ・内容素案作成、事務所確認 ・6 県より参加者募集開始	3 県と事前協議 (山形県、岩手県、福島県)
11 月		・宮城県人材育成: 11 月 5 日 (火) ※宮城県と東北事務所で共催	・県と日程・内容確定 ・内容素案作成、事務所確認 ・3 県より参加者募集開始 ・講師との最終調整
12 月	・セミナー講師との調整 ・セミナー計画案の確定	6 県研修 12 回実施 (複数回開催の県については連日の開催も想定)	
1 月		・宮城県人材育成: 1 月 27 日 (月) ※業者に委託	3 県 (山形、岩手、福島県) 初任者研修実施 ★人材育成事業とリンク
2 月	・協議会・セミナーの参加者周知、資料作成、支出事務等の事前準備		
3 月	・第 2 回開催／セミナー開催		