

平成22年度 飯豊連峰 全体実施計画一覧表

(提出順)

計画者	予定期間	予定箇所	内 容
喜多方山想会	9月上旬	切合周辺	前年のゴミ回収作業以降(2009年7月)のゴミの状況調査とそれに対応作業の検討
東北山岳ガイド協会(吉田岳)	8月初旬	御西小屋～大日岳～牛首～一服平	草刈り
新潟県環境企画課	6月10日～15日 日前後 (工事完了済)	門内、御西、頼母木各避難小屋	<門内岳避難小屋> ①外壁補強工事 ②窓枠格子 <御西岳避難小屋> ①窓ガラス(ポリカ製強化ガラス) <頼母木避難小屋> ①建物基礎一部のコンクリート打設(増圧)
喜多方市山都総合支所	9月上旬	①切合周辺 ②三国小屋、切合小屋、本山小屋、御沢野営場	①山小屋周辺のゴミ収集 ②AEDを設置予定 御沢野営場には簡易担架も設置予定。
富樫悦夫(自然公園指導員)			連絡会に協力
山田義巳			NPO 飯豊朝日を愛する会の保全活動に参加
NPO 法人 飯豊朝日を愛する会・小国山岳会	未定	①梶川尾根・丸森尾根・天狗の庭・御西小屋周辺・玄山道分岐・切合 ②侵食箇所の作業	①過去の作業箇所の点検・補修 ②梶川尾根(トットバノ頭～梶川峰、トットバノ頭)、丸森尾根(丸森峰直下)
新発田市観光振興課	内容を参照	①湯ノ平避難小屋 ②赤谷林道 ③湯ノ平避難小屋～北股岳	①7月10日～11月1日開設。湯ノ平温泉男湯改装工事を7月下旬から8月末に予定している ②小屋開設に合わせて徒歩限定で通行可能 法面改修工事を8月中旬～9月末に予定している。岩石等除去作業期間中(8月下旬の二週間程度)は通行止めとする予定 ③7月下旬～8月末に道刈を行う
環境省東北地方環境事務所	6～11月上旬	丸森尾根、梶川尾根、大嵩尾根、大日杉、川入	登山者カウンターを設置。

※計画地は森林法に基づく国有林の飯豊山周辺森林生態系保護地域や水源かん養保安林等、また自然公園法に基づく磐梯朝日国立公園に指定されているため、具体的な作業に際しては手続きが必要な場合がありますので個別に相談が必要になります。