

令和2年度東北地方ブロックにおける大規模災害に備えた地方公共団体による
 災害廃棄物処理計画作成支援等業務実施計画【青森県 岩手県 宮城県 山形県 福島県】

資料 2-3

時期	業務内容				
令和 2年～3年	(1) 検討会の 開催	(2) 想定する災害の 調査、推計	(3) 計画の基礎資料の 作成	(4) 処理計画のひな 形作成	(5) 災害報告書のひな形 作成
5月	業務打合せ（第1回）				
6月	★事前打合せ	●想定する災害の 調査 ●災害別・品目別 の災害廃棄物の 発生量の推計			●災害報告書の事例 収集、整理
7月					
8月	★第1回開催				
9月			●災害廃棄物処理 フローの検討		
10月	業務打合せ（第2回）				
11月	★第2回開催		●仮置場必要面積 の推計 ●処理困難物への 対応方針 ●思い出の品等へ の対応方針 ●災害発生時の初 動体制の計画		●災害報告書のひな 形作成
12月					
令和3年 1月				●処理計画のひな 形作成	
2月	業務打合せ（第3回）				
3月					