

## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度檜葉町除染等工事
契 約 年 月 日	平成24年7月24日
契 約 方 法	一般競争入札 施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡檜葉町内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	前田・鴻池・大日本土木特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 ( 自 )	平成24年7月25日
工 期 ( 至 )	平成25年3月29日
工 事 概 要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（檜葉町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、檜葉町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥18,816,000,000. - (消費税込)

## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度檜葉町除染等工事（第1回変更）
契 約 年 月 日	平成25年3月29日
契 約 方 法	随意契約
工 事 場 所	福島県双葉郡檜葉町 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	前田・鴻池・大日本土木特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成24年7月25日
工 期 （ 至 ）	平成25年9月30日
工 事 概 要	平成24年7月24日付けで契約を締結した「平成24年度檜葉町除染等工事」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するもの。
契 約 金 額	¥21,517,650,000. - (税込み)

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度檜葉町除染等工事（第2回変更）
契約年月日	平成25年6月28日
契約方法	随意契約
工事場所	福島県双葉郡檜葉町 地内
工事種別	土木工事
契約業者名	前田・鴻池・大日本土木特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成24年7月25日
工期（至）	平成25年9月30日
工事概要	平成24年7月24日付けで契約を締結した「平成24年度檜葉町除染等工事」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するもの。
契約金額	¥27,331,500,000. -（税込み）